



ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
№ 73/од	17.08.2023 г.

«О переходе на непосредственное полное применение Феделаьной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ-детский сад № 501»

На основании ФЗ от 24.09.2022 г № 371-ФЗ «Об внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ст.1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением Феделаьной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ-детский сад № 501. (приложение 1)
 2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с полным применением Феделаьной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ-детский сад № 501 в следующем составе:
руководитель-Ярина С.А., зам.зав. по ВМР;
члены группы:
Стрижнева Е.С., воспитатель
Разакова О.А., воспитатель
Маслова О.А., учитель-логопед.
 3. Рабочей группе:
-осуществлять свою деятельность по плану –графику, утвержденному настоящим приказом;
-руководствоваться в своей деятельности Федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующими нормативными актами, разъяснениями Министерства Просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
-при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
-решать иные вопросы, нерегулируемые приказом и планом-графиком.
 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
- и.о.заведующего МАДОУ № 501



С.А. Ярина

С приказом ознакомлены:

Маслова О.А.
«17» 08 2023 г.
Стрижнева Е.С. / Стрижнева
«17» 08 2023 г.
Разакова О.А. / Разакова
«17» 08 2023 г.

План-график
перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением
Федеральной образовательной программы дошкольного образования

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования.	март	И.о.заведующий	Приказ
2.Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.	март	И.о.заведующий	Приказ
3.Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО.	май	И.о.заведующий	Приказ
4.Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности непосредственным полным применением ФОП ДО.	август	И.о.заведующий	Приказ
5.Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	Май, август	Рабочая группа, и.о.заведующий.	Протоколы.
6.Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО).	июнь	Рабочая группа, зам.зав. по ввр	Проекты обновленных локальных актов.
7.Анализ содержания ФОП ДО.Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО.	Июнь-август	Рабочая группа	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.
8.Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном	Август.	Рабочая группа, и.о.заведующий	Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.